

RankingBank

SISTEMA DE RANKING DE ASESORES DE CRÉDITO

HISTORIAS DE TÉNICAS

Historia Técnica 01: Diseñar la Base de Datos

Identificador	HT_01
Descripción	Como desarrollador, se requiere diseñar la base de datos para las diferentes entidades del sistema.
Criterios de Aceptación	-El modelo de base de datos incluye todas las entidades necesarias para el sistemaLas relaciones entre las entidades están claramente definidasSe especifican tipos de datos y restricciones para cada campo.
Tareas	 Definir las tablas y relaciones entre las entidades. Especificar los tipos de datos y restricciones. Crear un modelo de base de datos que refleje la estructura del sistema.
Prioridad	Alta
Estimación de Esfuerzo	12 horas

Historia Técnica 02: Implementación de PostgreSQL para la Base de Datos

Identificador	HT_02
Descripción	Como desarrollador, requiero utilizar PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos para el sistema.
Criterios de Aceptación	 Configurar una base de datos PostgreSQL con las tablas necesarias para almacenar datos. -Diseñar esquemas de base de datos eficientes y normalizados.
Tareas	-Configuración de PostgreSQLDiseño de esquemas de base de datosImplementación de operaciones de lectura y escritura.
Prioridad	Alta
Estimación de Esfuerzo	12 horas



Historia Técnica 03: Desarrollo del Backend con Node.js

Identificador	HT_03
Descripción	Como desarrollador, requiero implementar el backend del sistema utilizando Node.js.
Criterios de Aceptación	Configurar la conexión con la base de datos PostgreSQL para realizar operaciones de lectura y escritura. Implementar lógicas de negocio para funcionalidades clave, como el manejo de créditos y ranking.
Tareas	-Configuración del servidor Node.jsImplementación de lógicas de negocioConfiguración de la conexión con la base de datos PostgreSQL.
Prioridad	Alta
Estimación de Esfuerzo	40 horas

Historia Técnica 04: Desarrollo de la App Web con Angular

Identificador	HT_04
Descripción	Como desarrollador, se debe utilizar Angular para construir la aplicación web del sistema.
Criterios de Aceptación	-Configurar un proyecto Angular para la aplicación webDesarrollar componentes para cada funcionalidad principal, como visualización de ranking, y registro de créditosIntegrar servicios RESTful proporcionados por el backend Node.js para obtener y enviar datos.
Tareas	-Configuración del proyecto AngularDesarrollo de componentesIntegración con servicios RESTful del backend.
Prioridad	Alta
Estimación de Esfuerzo	40 horas

Historia Técnica 05: Actualización en tiempo real con SocketIO

Identificador	HT_05
Descripción	Como desarrollador, se necesita que la aplicación se conecte mediante socket IO para soportar la actualización en tiempo real del ranking.
Criterios de aceptación	-La aplicación debe estar conectada al servidor mediante Socket IO. -Los cambios en el ranking se reflejan inmediatamente en la interfaz de usuario.
Tareas	-Implementación del cliente para establecer y manejar la

	conexión con Socket IO.
	- Desarrollo de la lógica para actualizar dinámicamente el
	ranking en la interfaz de usuario.
Prioridad	Alta
Estimación de	8 horas
Esfuerzo	

Historia Técnica 06: Configurar Servidores

Identificador	HT_06
Descripción	Como desarrollador, se requiere configurar los servidores para frontend, backend y base de datos.
Criterios de aceptación	 -Los servidores para frontend, backend y base de datos se configuran correctamente. -Se implementan medidas de seguridad y rendimiento en la configuración del servidor.
Tareas	 Seleccionar y configurar el entorno de desarrollo y producción Configurar los servidores para asegurar un rendimiento óptimo y la seguridad del sistema.
Prioridad	Alta
Estimación de Esfuerzo	5 horas

Historia Técnica 07: Despliegue para Android

Identificador	HT_07
Descripción	Como desarrollador, requiero el uso de flutter para construir la aplicación en android
Criterios de Aceptación	-La aplicación se despliega y es accesible para usuarios de Android -Se realizan pruebas de compatibilidad la plataforma.
Tareas	Configurar los entornos de desarrollo la plataforma.Realizar el despliegue correspondiente.
Prioridad	Alta
Estimación de Esfuerzo	15 horas